

REFERAT

Møde	Ekstraordinært bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Tirsdag d. 23.oktober 2018 kl. 19.00 – 21.30
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 23
Mødested	Brandstationen, Frederiksborgvej 561
Deltagere	Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Philip Lange Møller, Alex Zintel Jensen, Nels Cortsen Allan Frederiksen, Mogens Hallager og Ole H. Rasmussen
Afbud	Jeremy A. Dennis
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Valg af referent

Lisbeth Boddum udfærdiger referat.

2. Status

- **Byggemøde**

Der har været afholdt byggemøde 23.10 og Aarslev ved ikke noget om klagen.

Aarslev er gået i gang med at finde ud af hvor meget der skal til for at stabilisere gytjen. Oprindeligt kunne et bud være 100 kg cement pr. kubikmeter gytje.

Det var meningen åen skulle lægges udenom nordpå, men for at komme til det skal der lægges ufatteligt meget stabilgrus på. I stedet for denne løsning lægges åen syd om, hvorpå der laves en bro som der køres over til spunsning. Der vil så ikke være tilgang til projektet fra Frederikssund siden.

Museums folkene skal umiddelbart ikke grave render. Det jord Aarslev graver op bliver kørt væk og betragtet som forurenede på grund af brintilter. Jorden graves af og ligger der et døgn tid inden den køres bort og i den tid kigger museums folkene i det.


Der er først sat vibrationsmåler på ude på Marksvænget i uge 42 – længe efter man er gået i gang.

Selvom digelaget ikke har noget ansvar er det Phillip der må sørge for rigtige mange ting. Det er ikke i orden, da digelaget ikke er bygherre, men Roskilde Kommune.

3. Klagen over VVM redegørelsen

Eftersom der atter er kommet en klage fra 1.række på Strandvænget arbejder digelaget på 2 alternativer til at få diget væk fra grundende på Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19, idet Phillip ikke kan se sig selv som formand med en placering af digerne i haverne. Derudover frygter digelaget at denne form chikane vil fortsætte under driften af anlægget med f.eks. ”mit jordvarmeanlæg virker dårligere end før diget kom”, ”diget er for højt”, ”græsset er for højt”, ”dette træ/buske er gået ud efter diget kom” m.m.

Digelaget ved godt at ansøgningen om de nye alternativer tager tid og tænker derfor at Aarslev stopper med anlægget af fjorddiget ud for de to stjerner på billedet. Hvis der skulle komme stormflod mens der arbejdes på de alternative placeringer er det muligt at lægge en watertube på Strandvænget op til Lærkevænget.



- Prioritet 1 er at digelaget går efter at hele diget placeres på det fælles areal mod stranden (matrikel 3bæ).
- Lykkedes det ikke at flytte diget fra haverne (Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19) ud på strandengen, vil en omplacering af denne strækning, til en placering foran anden række (Strandvænget 10, 12, 14 og 16), kunne accepteres. Indkørsler til disse ejendomme kan lukkes med en løsning (svinerysplanker) svarende til passagerne ved Inderfjorden Vest.

Allan stemmer ikke for løsningen på Strandvænget med svinerygsplanker (prioritet 2), da han føler han mangler information omkring robustheden af denne type løsning.

Ting der skal undersøges i forhold til flytning af kystsikringen:

- Bliver det dyrere at flytte det ud til stranden ?
- Hvad skal der til af tilladelser ?

For at få skub i prioritet 1 skal der være et møde med Roskilde Kommune som skal være Jeremy, Kim Dalstrøm og Martin Holmgård. Fra digelaget deltager Phillip, Torben og Ole.

4. Næste møde

Er onsdag d.28/11 kl. 19-21 på brandstationen.

Således opfattet 23.10.2018

Lisbeth Boddum