

REFERAT vers. 01

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Tirsdag d. 3.november 2020 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 32
Mødested	Byggepladsen, Marskvænget
Deltagere	Lisbeth Boddum, Philip Lange Møller, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen, Nels Cortsen, Allan Frederiksen, Mogens Hallager og Jeremy A. Dennis
Afbud	Alex Zintel Jensen
Ikke afbud	
Ikke fremmødt	FORS
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af referent

Lisbeth Boddum

4. Status fra byggepladsen

- Fjordiget
Sugespidser larmer ved Jackie. Dæk og andet er prøvet som støjbegrænsning. Der kigges på yderligere tiltag.

Der bliver lavet et depot til gytje på parkeringpladsen ved Lønagerparken. Gytjen skal senere bruges til reetablering af den omlagte å og byggepladsen.
Bumpet på parkeringspladsen trækker ud, da jorddepotet skal flyttes først før bumpet kan laves.
- Slusen og pumpestationen
Aarsleff foreslår at broen ved slusen deles i to, så er det nemmere at arbejde med vedligehold/service.

Der støbes på liv og løs der hvor sluseportene skal være.

Grundvandssækningen ved slusen giver problemer da det ikke kan sænkes nok. Man holder øje med de huse der ikke er piloteret for at der ikke sker noget mens vandet pumpes væk. Omkostningerne i forbindelse med ekstraarbejdet på grundvandssækningen er ukendt.

Sluseportene kommer 25.11.2020. Svanevænget og byggepladsen skal været ryddet for at sluseportene kan blive transporteret dertil.
- Østdiget
Der mangler at blive lavet elforsyning til de sidste 7 brønde.

- **Radius**
Radius har ikke afleveret vejen særligt pænt efter nedgravning af forsyningskabler.
Aarsleff retter midlertidigt vejen af.
Der skal foregå en forhandling med Radius om kapitalisering af skaderne på vejen. Denne kapitalisering skal gå til reovering af vejene når projektet er afsluttet.

Når Radius er færdig kan der trækkes byggestrøm fra transformeren. Som det er lige nu er der for lidt byggestrøm.

- **Nordlige fløjdige**
Den nordlige del af Fløjdiget har fået lagt ler og muld på på i den højde det skal have. Der er pt. Ikke sået græs.

5. Flytning af digelagets adresse i virk.dk – Phillip husk dit NEMID hvis nødvendigt

Phillip sørger for at adressen bliver flyttet.

Nels sørger for at der bliver sat en postkasse op på Marskvænget 10.

6. Generalforsamling – fordeling af opgaver og plan for aftenen

Bestyrelsen mødes 18.30

Vi bliver ca. 70

Allan siger til Claus at han skal sørge for at der er mundbind, så får vi det med på fakturaen.

Torben og Lisbeth sidder ved indgangen og deler stemmesedler ud.

Allan står ved indgangen og ”checker” at alt foregår rigtigt jfv. COVID-19 reglerne.

Lisbeth tager optager med så det er en smule nemmere at skrive referat.

Lisbeth sender vedtægtsændringerne ud på Facebook og på mail til Torben Søndberg

Dagsorden ser således ud:

Valg af dirigent – Peter Press - **Mogens** briefer Peter Press om aftenens program

Årsberetning – **Phillip / Nels**

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning - **Ole**

Forelæggelse af budget - **Ole**

Ændringer af vedtægter -

Forelæggelse af bidragsatser - **Jeremy** spørger Julie eller en anden som kommer in person.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ole Rasmussen / Brian Nørby Sørensen

Phillip Lange Møller / Brian Lindevall

Erik Reker / Allan Frederiksen

7. Evt.

Mogens bærer historien om Stenløse Å videre i Byrådet via Pierry Kary til Klima og Miljø udvalget .

Næstemøde 01.12.2020 kl.19 på byggepladsen.

Således opfattet 03.11.2020

Lisbeth Boddum