

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Søndag d. 24.marts 2019 kl. 16.00 – 18.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 26
Mødested	Byggeskuret, Marksvænget 10
Deltagere	Lisbeth Boddum, Mogens Hallager, Philip Lange Møller, Nels Cortsen, Jeremy A. Dennis, Ole H. Rasmussen, Allan Frederiksen og Alex Zintel Jensen
Afbud	FORS, Torben Møbjerg
Ej afbud	
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Siden sidst

Byggeriet er blevet stoppet efter brev fra Ankenævnet hvor den indsendte klage fik opsættende virkning fordi klagenævnet tillægger klagen forsigtighedsprincippet.

Roskilde Kommune har bedt om at få den opsættende virkning tilbagekaldt, dette lykkedes ikke.

Roskilde Kommune sender ikke flere papirer til nævnet for ikke at skabe mere støj.

Vores forestilling om at kunne fjerne klagen imod at klagerne fik penge er stik imod forvaltningsloven og derfor stopper den der. Vi afventer nu svar fra ankenævnet. Håbet på svar er i starten af maj og ellers er den officielle frist 17. juni.

Sporene uden for traceet ude på strandengen er fra de 3 stormfloder i 2019 og det skal nævnet gøres opmærksom på. @hvem gør det ?

Jeremy undersøger hvilke alternative muligheder for kystsikring uden om de 7 grunde, der er uden at vi skal have ændret i alt for mange tilladelser. Her tænkes på svinerygsplanker på den lige side af Strandvænget eller en specialdesignet watertube a la den de har fået til museumsøen.

2. Østdiget

Hvis der går meget lang tid inden byggeriet kan genoptages foreslås det at Ole Svagin skal ansøge om beredskabstrace der skal bare findes en sponsor. Jeremy arbejder på at finde ud af noget omkring økonomien her.

Grundejerforeningerne Værebros å, Bodshøjgaard, Jyllinge Sommerland, Enggården og 10b vil få deres udgifter til beredskabstraceet refunderet når pengene fra Roskilde Kommune / Digelaget kan frigives.

3. Næste møde

Er tirsdag 01.05.2019 kl. 19.00 på byggepladsen Marksvænget 10.

Således opfattet 24.03.2019

Lisbeth Boddum