

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d. 27.august 2020 kl. 19.00 – 21.00
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 30
Mødested	Byggepladsen, Marskvænget
Deltagere	Lisbeth Boddum, Philip Lange Møller, Torben Møbjerg, Ole H. Rasmussen og Mogens Hallager, Nels Cortsen, Allan Frederiksen, Alex Zintel Jensen og Jeremy A. Dennis
Afbud	
Ikke afbud	
Ikke fremmødt	FORS
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Der mangler et punkt omkring bidragsydere.

3. Valg af referent

Lisbeth Boddum valgt

4. Naturpleje af kompensationsarealer og andre arealer rundt om i Nordmarken

Der ligger et program / plan med input fra grundejerforeninger og digelag.

Skal godkendes af Roskildes og Frederikssund kommune, idet det er del af godkendelsen for at komme i gang projektet igen.

5. Status for

- **Fjorddiget**

Digelaget blev enige om at undersøge konsekvensen af:

At hullet til pumperne skal kunne indeholde de store pumper på sigt, hvis der bliver brug for det. Nu vælger vi mindre pumper i det store hul. Valget af den mindre pumpe går på at der ikke er brug for den store kapacitet, at de små pumper er nemmere at vedligeholde samt billigere i drift, samt det er nødvendigt med en servicevej til de store pumper.

Rambøll bliver bedt om at kigge på pro et contra mellem små og store pumper.

Kim Boddum og Nels Cortsen kigger på Rambølls pumpe konklusion.

- **Strandvænget**

- **Slusen og pumpestationen**

Jeremy indkalder til et generatormøde som forventes afholdt i uge 36 / 37.

- **Østdiget**

Der er gennemgang 28/8 med Jeremy og Kim Boddum med det formål at adoptere beredskabstraceet til dige.

- **Beredskabsstraceet inklusiv matr. 44b**
Hovedtidsplan nr.4 er gældende og kan rekvireres. Dokumentet er et arbejdsdokument og kan ændre sig. Sanktionsbærende datoer er på plads.
- **Stormflodsberedskab**
Der kommer en indkaldelse fra beredskabet til grundejerforeninger og digelag omkring beredskabsplan

6. Valg af formand for bestyrelsen

I et nyhedsbrev som blev udsendt den 24. juni 2020 står:

Digelaget og Roskilde Kommune har allerede diskuteret med entreprenøren, hvordan arbejdet kan genoptages. Planen er, at Aarsleff i juli måned får logistikken på plads, herunder får skaffet materialer hjem, sikre strøm til arbejdet osv.

I begyndelsen af august kan maskinerne starte op igen. Det sker med samme bemanning på projektlederdelen hos Aarsleff.

Digelaget må være formanden som har fejlet og vælger at tage konsekvensen.

Punktet blev udskudt til næste møde.

7. Udskudt generalforsamling:

Vi skal finde et sted og bookingsystem så vi kan kontrollere antallet fremmødte, samt annoncering af generalforsamlingen.

I henhold til referat fra 20. april 2017 er Ole Rasmussen på valg 2020.

Proceduren for afholdelse af generalforsamlingen blev følgende :

1: Kommunen sender indkaldelsen ud via E-boks 11.09.2020

2: Dem der vil deltage i generalforsamlingen skal booke en gratis billet på Billetto senest 11.10.2020
Roskilde Kommune har en medarbejder der har styr på hvordan arrangementer sættes op i Billetto.

3: Afholdelse 11.11.2020

Jeremy checker Baunegårdsdsskolen, Jyllingehallen og Roskilde hallerne.

Punkter der bl.a skal på dagsordenen er optagelse af lån, samt størrelse af de forskellige andele.

8. Evt.

Nyhedsbrev – Jeremy noterede vores kommentarer og tager dem med til Lars Elmsted.

Jeremy oplyste at erstatning til jordvarmeanlæg er 150.000 pr. stk. der er 3 parceller der skal have erstatning.

Det blev aftalt at holde et møde omkring bidragspligt onsdag d.9/9 på Rådhuset. Jeremy indkalder.

Næstemøde 30/9 kl.19 på byggepladsen.

Således opfattet 27.08.2020

Lisbeth Boddum