

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Tirsdag d. 27. September 2016 kl. 19 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰
Mødested	Brandstationen, Frederiksborgvej 561
Deltagere	Allan Frederiksen, Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Philip Lange Møller, Ole H. Rasmussen, René Hansen, Jeremy A. Dennis, Alex Zintel Jensen, Bjørn M. Nielsen
Afbud	Mogens Hallager
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

- Referat godkendt med tilføjelse til pkt . 4c om at hvis der skal plantes hæk, skal de klippes spids i bunden (opstammes/omvendt kegleform) så der kan vokse græs helt ind til stammerne.
- Der angives deltagelse på referatet.
 - I mødet 30. august deltog alle fra bestyrelsen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Valg af referent

Bjørn og Lisbeth udfærdiger referat.

4. Orientering om projektets stade:

a. Fjorddigets placering. Gennemgang af drøftelser med første række.

b. Landmåler har markeret digets placering i terræn:

- i. Opmåling ud for Strandvænget
- ii. Opmåling ud for Lærkevænget

Ad. 4a+b. Der har været møder med "første række til fjorden" siden sidste møde. Til møderne har der været lavet visuelle opstillinger af diget, opmålt af landmåler og afsat med snore, således at det blev visuelt tydeliggjort hvordan diget ville forme sig. Jeremy viste billeder fra turen, hvor der var afsat to varianter af digerne (tæt på husene og i bagkant af haverne). Beboerne boende Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a. har tilkendegivet ønsker for placeringen af diget. To beboere ønskede diget tæt på huset og 5 ønskede diget i bagkant af haverne eller uden for haverne. De 2 der ønsker det tæt på huset er nok villig til at trække sagen i langdrag.

Alex oplyste at der efter dialog med Egedal Kommune, ikke var nogen mening om hvorvidt diget skulle lige ved husene eller i bagkant haverne – dog var der interesse i om en af modellerne var dyrere end den andet. Status for digeplaceringen behandles i Roskilde Kommune på KMU på mødet 5. oktober.

Der udtrykkes utilfredshed med at 2 ejendomme holder diget som gidsel, fordi de mister en ubetydelig del af deres udsigt.

Forvaltningen indstiller til kommunen at arbejde videre med en løsning ude ved bagkanten af haverne (varianten).

c. Er der konsekvenser for etablerede jordvarmeanlæg?

Kommunen skal kigge på såvel jordvarmeanlæg og faskiner, som naturligvis skal omlægges hvis de påvirkes.

d. Retningslinjer for beplantning på fjorddiget:

- i. Skal vedtægterne opdateres
- ii. Skal der laves separate planer, som skal tinglyses?

Der har mellem møderne været emailudveksling og kommunerne har mening. Punktet udsættes til næste møde.

e. Forslag om at digets afvandingsgrøft bag diget ud for Lærkevænget og Marskvænget trækkes så langt op mod grundene som muligt og digets udbredelse mod stranden defineres derud fra.

Punktet udskydes til drøftelse under projekteringen.

f. Fløjdiget – energiforsyning

Der er ikke kommet oplæg til businesscase fra Rambøll om energiforsyning, herunder behov for nødforsyning og/eller fast tilslutning mv. – Jeremy rykker for oplægget, som skal forefindes til næste møde. Det er ønskeligt at oplægget forefindes så betids at det kan forelægges for beredskabet inden mødet.

g. Østdiget, nye informationer?

Der er intet nyt om Østdiget (ådiget)

5. Beslutningsproces om placering af fjorddige:

- a. Skal bestyrelsen på markvandring (hvornår)
- b. Hvornår har bestyrelsen informationer nok til at træffe en beslutning om fjorddiget?

Afmærkningen er fjernet, på nær ud for Lærkevænget 8. Bestyrelsen har ikke været på markvandring men der blev vist billeder som illustrerede højden på diget i forhold til den omkringliggende natur og udsigt over fjorden.

6. Lodtrækning i henhold til vedtægternes § 10 stk.3 (udsat fra 24. maj 2016 – eller skal det udsættes yderligere)

Det er lodtrækningen om rækkefølgen af valgbarhed for bestyrelsesmedlemmerne, hvornår de skal på valg. Mogens Hallager har givet udtryk for at han ønsker at trække sig ved næste valg.

7. Mødeplanlægning: næste møde?

Næste møder:

25. oktober kl. 19 - på Brandstationen, Frederiksborgvej 561

29. november kl. 19 - på Brandstationen, Frederiksborgvej 561

8. Evt.

Der savnes fremdrift i forhold til kommunikationen fra bestyrelsen, vi har ikke et driftsbudget og kan derfor ikke have en hjemmeside.

Bjørn undersøger domænenavnet Jyllingediget.dk og skaffer et gratis hostingsite til en simpel hjemmeside.

Kommunens forvaltning er frustreret over at det er kommet frem at klagerne endnu ikke er påbegyndt registreret i miljøklagenævnet, og vi ligger i kø – der er udsigt til en lang sagsbehandlingstid. Kommunen afvejer hvornår en historie skal rulle så det gavner projektet.

Der er beredskabsplan for udlægning af mobilt højvandssikring, ved forskellige koter. Det kan meldes ud som en del af en kommunikation på vej ind i stormsæsonen.

Ekskursion til Lammefjords diget – bliver i foråret.

Således opfattet 30.09.2016

Bjørn M. Nielsen / Lisbeth Boddum